

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 2021/0092**

uzatvorenej dňa 26.05.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte aj len „Zmluva o dielo“)

**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Tel.:

E-mail:

**Nemocnica s poliklinikou Myjava**

Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

PhDr. Elena Štefíková, MPH, poverená riadením

00610721

2021039988

Štátna pokladnica

SK98 8180 0000 0070 0051 0627

Ing. Ľubomír Krč

034/69 79 212

lubomir.krc@nspmyjava.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

**1.2 Zhotoviteľ**

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Tel.:

E-mail:

**APM, s.r.o.**

Teplická 1, 831 02 Bratislava

Akad. arch. Jozef Mravec, konateľ

47234792

2023299080

SK2023299080

Akad. arch. Jozef Mravec

0907 725 213

jmravec@nexta.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2021/0092 zo dňa 26.05.2021 týmto dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD - Rekonštrukcia operačných sál a chirurgického oddelenia” (PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu vrátane inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia)“ (ďalej len “Dielo”).

Počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo z nasledovných dôvodov:

Počas realizácie zákazky jej Zhotoviteľom došlo dňa 02.09.2021 k pokynu Objednávateľa na prerušenie prác z dôvodu pripravovaného návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktorý sa momentálne nachádza v legislatívnom procese. Nakoľko nie je v súčasnosti zrejماً informácia o presnej špecifikácii a potrebe vypracovania predmetnej zákazky v nadväznosti na pripravovanú novú kategorizáciu nemocníc a následne optimalizáciu siete nemocníc, práce na zákazke boli prerušené a obnovenie prác bude vykonané až po dostupnosti podrobnejších informácií o pripravovanej reforme zdravotníctva. Po obnovení prác bude termín dokončenia Diela posunutý o počet dní, počas ktorých bola zákazka prerušená.

Na základe vyššie uvedeného sa ustanovenie Zmluvy o dielo ohľadne času plnenia predmetu zmluvy mení tak, že zohľadňuje čas, po ktorý budú práce na realizácii Diela pozastavené z dôvodu absencie informácií o presnej podobe reformy zdravotníctva a jej dopade na činnosť Objednávateľa.

Z dôvodu čiastkového vykonania predmetu Zmluvy o dielo objednávatelom do termínu prerušenia prác, budú predmetné práce fakturované Zhotoviteľom Objednávateľovi v sume 17.280 EUR s DPH. Zmena Zmluvy o dielo zohľadňujúca čiastkové plnenie je tiež predmetom tohto Dodatku.

Uvedené zmeny vznikli na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Bolo preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela. Zmena termínu dodania vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

### I.

#### Predmet dodatku č. 1

1. V Článku IV. „**Čas zhotovenia**“ sa na konci odseku 1 dopĺňuje nasledujúci text:

„Termíny zhotovenia v oboch častiach tak projektovej dokumentácie, ako aj inžinierskej činnosti sa primerane predĺžia aj v prípade, ak práce na Diele boli na základe požiadavky Objednávateľa prerušené z dôvodu absencie informácií o podobe pripravovanej reformy zdravotníctva a jej dopade na činnosť Objednávateľa. V takom prípade budú práce na zhotovení Diela obnovené až potom, čo budú Objednávateľovi dostupné podrobné informácie o dopade pripravovanej reformy zdravotníctva na jeho činnosť. Presná špecifikácia predĺženia termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom samostatného dodatku k Zmluve.“

2. V článku IV. „**Čas zhotovenia**“ sa odsek 2 mení tak, že po novom znie:

„2. Dokončené Dielo v každej jeho časti (Čiastkové vyhotovenie projektovej dokumentácie zrealizované do prerušenia realizácie Diela na pokyn Objednávateľa; Dokončenie projektovej

dokumentácie realizované po obnovení realizácie Diela na pokyn Objednávateľa; Inžinierska činnosť) v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávateľ protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. Deň podpisu priebežného protokolu zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania príslušnej časti projektovej dokumentácie, deň podpisu záverečného protokolu Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania Diela.“

3. V Článku VI. “**Financovanie**” sa odsek 1 mení tak, že po novom znie:

“1. Na základe vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a Objednávateľom písomne odsúhlaseného súpisu vykonaných prác doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi faktúry, ktoré budú mať zákonom požadované náležitosti a budú vystavené v súlade so Zmluvou, spolu s vyhotoveným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela ako neoddeliteľnou súčasťou faktúry, a to

- a) po zrealizovaní čiastkového plnenia predmetu zmluvy spočívajúceho v projektovej činnosti zrealizovanej do prerušenia realizácie Diela na základe pokynu Objednávateľa a
- b) po ukončení inžinierskej činnosti.

Prvá fakturácia uvedená v písmene a) tohto odseku sa uskutoční pre časti Diela:

- Čiastkové vyhotovenie projektovej dokumentácie zrealizované do prerušenia realizácie Diela na pokyn Objednávateľa:

zmluvná cena bez DPH: 14 400 EUR

DPH 20 %: 2 880 EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 17 280 EUR

slovom: sedemnásttisícdivestoosemdesiat eur.

Druhá fakturácia uvedená v písmene b) tohto odseku sa uskutoční pre časti Diela:

- Dokončenie projektovej dokumentácie realizované po obnovení realizácie Diela na pokyn Objednávateľa:

zmluvná cena bez DPH: 33 600 EUR

DPH 20 %: 6 720 EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 40 320 EUR

slovom: štyridsaťtisícristodvadsať eur

- Inžinierska činnosť :

zmluvná cena bez DPH: 1 000 EUR

DPH 20 %: 200 EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 1 200 EUR

slovom: tisícdivesto eur.“

## II.

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V ..... dňa .....

V ..... 1.1.11

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

.....  
PhDr. Elena Štefíková, MPH  
poverená riadením

.....  
Akad. ar .....  
Mravec  
ateľ

**Nemocnica s poliklinikou**  
Staromyjavská 59  
907 01 MYJAVA

**APM, s.r.o.**  
831 02 Bratislava, Teplické 1  
IČO 47234792, DIČ 2020298030  
IČ DPH: SK2023293060