

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 111/2021 uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „Dodatok č.1“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Myjava

Sídlo: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Štatutárny zástupca: PhDr. Elena Štefíková, MPH, poverená riadením NsP

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 0627

IČO: 00610721

DIČ: 2021039988

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Ľubomír Krč
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DOSA Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Dostojevského 12, 014 01 Bytča

Štatutárny zástupca: Miroslav Mucha, konateľ spoločnosti
Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK18 0200 0000 0039 0301 3455

IČO : 36412678

DIČ 2020109443

IČ DPH SK2020109443

Reg. č. z Obchodného registra: Okresný súd Žilina, odd. Sro, vložka číslo 14316/L

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Juraj Kurtulík

Tel.: 041/5488397

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia spevnených plôch a prístupovej komunikácie k RLP**“ (ďalej len „dielo“). Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

Z dôvodu prichádzajúceho zimného ročného obdobia a klesajúcich teplôt, kedy nie je možné dodržať technologické postupy a predpisy pri väčšine stavebných prác, ktoré sú predmetom Zmluvy, je potrebné prerušiť stavebné práce.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I **Predmet Dodatku č. 1**

Týmto dodatkom sa mení:

1. Článok XII. bod 12.5, ktorý znel:

V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

sa nahrádza nasledujúcim znením:

V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna, poveternostné vplyvy a riziká vyplývajúce z pandémie COVID-u 19) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

2. Článok V. bod 5.1, ktorý znel:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 20.12.2021.

sa nahrádza a dopĺňa nasledujúcim znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 31.05.2022. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že posunutie termínu zhotovenia a odovzdania diela nebude mať vplyv na cenu diela. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zhotoviteľ môže predmet plnenia tejto Zmluvy realizovať akonáhle poveternostné podmienky umožnia realizovať technologické postupy, avšak až po zadaní pokynu od objednávateľa.

Čl. II **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č.1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Bratislave, dňa 10. 10. 2001

V /
DOSA Slovakia, s.r.o.

..... IČ DPH:
.....

.....
Obidvaja

Zhotoviteľ

Nemocnica s poliklinikou
Staromyjavská 59
907 01 M Y J A V A