

Dodatok č.1

ku Zmluve o dielo č. 21/2020 z dňa 30.9.2020, uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--|--|
| 1. Názov organizácie: | Nemocnica s poliklinikou Myjava |
| Sídlo organizácie: | Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
| Štatutárny orgán: | MUDr. Henrich Gašparík, PhD. – riaditeľ NsP Myjava |
| IČO: | 00 610 721 |
| DIČ: | 2021039988 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK98 8180 0000 0070 0051 0627 |
| Zástupca splnomocnený: | |
| na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Roman Sabadka |
| (ďalej len "Objednávateľ") | |
| a | |
| 2. Názov: | STROJSTAV spol. s r.o. |
| Sídlo: | Lipová 13, 971 01 Prievidza |
| Štatutárny orgán: | Ing. Peter Červeňanský, konateľ |
| Zapísaná v: | OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 2136/R |
| IČO: | 31573258 |
| DIČ: | 2020467020 |
| IČ DPH: | SK2020467020 |
| Bankové spojenie: | Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky |
| IBAN: | SK31 8370 0000 0062 1111 8903 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Peter Červeňanský |
| b) technických: | Daniel Kriš |
| Číslo telefónu: | +421 46 548 1183 |
| Číslo faxu: | - |
| Email: | strojstav@strojstav.eu |

(ďalej len "Zhotoviteľ" a spolu s Objednávateľom ďalej len "Zmluvné strany")

PREAMBULA

1. Zmluva sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 2.10.2020. Predmet zmluvy - Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia Diela podľa bod 6.1 článku VI. Zmluvy: z dôvodu vyššej moci (mimoriadna situácia kvôli koronavírus COVID-19) od 29.10.2020 boli práce na diele podľa bodu 6.4. článku VI. Zmluvy prerušené. Na stavbe budú prebiehať len práce, ktoré zabraňujú vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele (povinnosť Zhotviteľa podľa bodu 6.9 článok VI. Zmluvy) podľa požiadaviek stavebného dozoru a zástupcu Objednávateľa. Zástupca Objednávateľa a stavebný dozor boli informovaní a potvrdili uvedené skutočnosti zápisom v stavebnom denníku.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovanií, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1. Mení sa bod 6.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:
„6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Od doby účinnosti zmluvy do doby prerušenia prác boli práce vykonávané 27 dní. Doba realizácie diela sa predlžuje o počet dní prerušenia prác, podľa zápisov v stavebnom denníku. Aktualizovaný harmonogram spracovaný ku dňu obnovenia prác bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.“

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ zverejní tento Dodatok bezodkladne po jeho podpise.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

