

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo č. 21/2020 z dňa 30.09.2020, uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „Dodatok“)

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Nemocnica s poliklinikou Myjava**
Sídlo organizácie: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
Štatutárny orgán: MUDr. Henrich Gašparík, PhD. – riaditeľ NsP Myjava
IČO: 00 610 721
DIČ: 2021039988
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 0627
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Roman Sabadka
(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **STROJSTAV spol. s r.o.**
Sídlo: Lipová 13, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Červeňanský, konateľ
zapísaná V: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 2136/R
IČO: 31573258
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Bankové spojenie: Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 8370 0000 0062 1111 8903
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Červeňanský
b) technických: Daniel Kriš
Číslo telefónu: +421 46 548 1183
Email: strojstav@strojstav.eu
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Zmluva sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 2.10.2020.

2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré z tohto dôvodu nie sú súčasťou pôvodného rozsahu prác:
- Po zrealizovaní búracích prác sa objavili nekompaktné staré omietky miestami presahujúce hrúbku 5 cm, ktoré sa po konzultácii s projektantom museli osekať na tehlové murivo a zrealizovali sa nové skladby omietky až po finálnu vrstvu, ktorá bola v pôvodnom výkaze výmer. Takáto úprava sa realizovala v miestnosti 1.18 1.17 a 1.16. Pôvodný výkaz uvažoval iba s lokálnym vyspravením omietok.
 - Dodatočne sú požadované stavebné práce v miestnosti Kancelária, ktoré neboli obsiahnuté v projekte. Výkaz výmer riešil iba podhľad, nakoľko tadiaľ prechádza VZT, ale celkový charakter účelu využívania danej miestnosti sa musel riešiť aj stavebne a novou technológiou. Miestnosť teraz bude slúžiť na prvotné ošetrovanie a prípravu pacienta. Budú zrealizované nové omietky, elektroinštalácia, medicínalne plyny, obklad a nové nášľapné vrstvy.
 - Od doby realizácie projektu sa zmenila aj dodávka špeciálnych postelí, ktoré používa nemocnica a z toho dôsledku sa musia počas realizácie zväčšovať dverné otvory a následne je potrebné zrealizovať dodávku automatických dverí z rozmeru 1100 mm na 1200 mm, čo má za následok navýšenia ceny za predmetnú časť dodávky.
 - Došlo ku zmene položky S2 (obslužný pult pre sestričky), kde zmena bola potrebná z hľadiska užívania a bezpečnosti. Je nutná realizácia presklenia pultu s bezpečnostným sklom.
 - Zrušenie východu na balkón a následne dodanie a osadenie nového okna v miestnosti 1.16. Bez tejto úpravy by daný priestor nebolo možné skolaudovať, nakoľko predmetom rekonštrukcie nebol spomínaný balkón a v takom stave, v akom sa nachádza, nie je bezpečný.
 - Zmena materiálu rozvodov vody z PPR na plastliník. Nakoľko sa jedná o progresívnejší materiál s lisovanými spojmi a nie tepelne spájanými, z dôvodu charakteru využitia a nemožnosti rýchlej opravy je potrebná zámena materiálu.
 - Dodatočné práce sú potrebné zrealizovať v miestnosti prvotného vyšetrenia. Jedná sa o rozvod medicínálnych plynov a nová elektroinštalácia. Táto časť priamo súvisí z rekonštrukciou oddelenia OIAM, ale nebola zahrnutá v projekte.
 - Požiadavka hygieny k odvetraniu miestnosti 1.16 a 1.20, kde sa musí navyiac zrealizovať samostatné odvetranie. Projekt riešil spoločné odvetranie v rámci celkového využitia VZT.
 - Projekt obsahuje aj menej práce, tieto sú odpočítané z nákladov na navyiac práce.
3. K predĺženiu termínu dokončenia diela z dôvodu prác navyiac nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela.
4. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác navyiac, ktoré sú predmetom dodatku, je vo výške cca 14,501 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v sume 80 020,00 eur s DPH.

5. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 2

Týmto dodatkom sa mení:

1. článok VI. bod 6.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 21.6.2021. Časový harmonogram, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Časový harmonogram sa bude aktualizovať pri schválení zmeny termínu dokončenia diela vo forme dodatku ku Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
2. článok V. bod 5.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 526 541,47 eur

DPH 20% 105 308,29 eur

Spolu 631 849,76 eur

Slovom: päťstopäťdesiatjedentisíc osemstodvadsaťdeväť eur sedemdesiatšesť centov

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 2 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

V Myjave, dňa

V Prievidzi, dňa

.....

.....

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MUDr. Henrich Gašparík, PhD.
riaditeľ NsP Myjava

Ing. Peter Červeňanský
konateľ STROJSTAV spol. s r.o.