
Dodatok č. 3

k zmluve o dielo zo dňa 23,12,2019 v znení Dodatoku č. 1 zo dňa 23.12.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa
22,6,2o2o |ďalejlen ,,zmluva") uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 zb.

obchodného zákonníka v zneníneskorších predpisov (ďalej len,,obchodný zákonník") a zákona
34312075 z.z. o vercjnom obstarávanía o zmene a doplnení niektoďch zákonov (ďalej len ,,zvo"

alebo,,zákon o verejnom obstaráVaní")

(d'alej len,,Dodatok")

1. Názov or8anizácie:
sídlo organižácie:
štatutárny orgán:
lčo:
Dlč:
Bankové spojenie:
lBAN:
zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a)zmluvných:
b) a technických:

(ďalej len "objednávater")
a

Názov:
Sídlo:
štatutárny orgán:
zapísaná v:

lčo:
DlČ:
lč DPH:
Bankové spojénie:
lBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie Vo Veciach:
a)zmluvných:
b)technických:

číslo telefónu:
Email:

článok l.
ZMLUVNÉ STMNY

Nemo.nicá s poliklinikou Myiaýa
staromyjavská 59, 907 01 Myjava
MUDr. Henrich Gašparík, PhD. - riaditer NsP Myjava
00 610 721
2021039988
Štátna pokladnica
sK98 8180 0000 0070 00510627

M8r, Tomáš Baláž
ln8, Roman sabadka

lGramin8 a.5.
Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
Dušan Jasečko, predseda predstavenstva
os obchodný register Trenčín, odd, sa, vl, č. 10284/R
31431968
2020384531
s( 2020384531
VúB, a.s.
sK 83 0200 0000 0025 2532 5456

lng. Dušan,rasečko - predseda predstavenstva
ln8. Vladimír Kosa, projektový manažér
ln8. Viliam Králi|r riaditerdivízie l.
032/6529109
keraminq@keraming.sk

(d'alej len "zhotoviter a spolu s objednávatelom d'alej len "Zmluvné stranť')
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PREAMBULA

1, zmluva 5a stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 2.3.2o2o,

2. Počas realizácie predmetu zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídaterné
skutočnosti, ktoré spósobili posunutie termínu ukončenia Diela podra bod 6.1 článku Vl. zmluW:
- prekážky zistené počas realizácie Diela, ktoré znemožnili vykonanie Diela dohodnutým

spósobom, tj. rozpor skutkového stavu staveniska oproti uvažovanému v projektovej
dok!mentácii.

3. Počas realizácie predmetu zmluvy z dóvodu existencie skutočností ktoré znemožňovali
vykonanie Diela dohodnutým spósobom (skutko\r'ý stav vyžaduje iné riešenie ako uvažované
v píojektovej dokumentácii), bolo nevyhnutné Wkonať aj práce ktoré neboli súčaďou
projektovej dokumentácie (práce naviac), resp. nebolo potrebné Vykonať práce ktoré boli
súčastou projektovej dokumentácie (práce menej), a koré (zmeny Diela} spósobujú
(nespósobujú) zmenu ceny bod 5.1 článku V. zmluw;
- v projektovej dokumentácii a \^ikaže uimer bol obklad a dlažba 2, triedy Agrobuchtal,

vzradom na požiadavku na vyššiu kvalitu obkládov a dlažieb bude dodaný obklad a dlažba
1. triedy RAKo. Llvedená zmená nemá vpyl na cenu a termín podra zmluW.

- v projektovej dokumentácii a \rýkaze \^rmer boli navrhnuté sklenené v,y'plne okien stopsol
supersilver, pre zjednotenie typu skiel so susednými budovami Nem. s poliklinikou Myjava
budú dodané číre sklá, Uvedená zmena má vplyv na cenu (zrava z ceny), bez zmeny
termínu podra zmluw.

- ui.obca práčky a sušičky podra projektovej dokumentácie a \^ýkazu \^imer vydal v roku 2o2o
no\^i cenník 5 no\.f,m ožnačením týchto v,irobkov. Uvedená zmena nemá vplyv na cenu
a termín podra zmluvy.

- počas búracích prác bol zistený rozdiel medzi projektovou dokumentáciou a skuiočnosťou
v skladbe a hrúbkach stropných konštrukcií v miestnotiach pod práčkami a pod mang|om,
Projektant navrhol zmenu, ato zosilnenie stropnej konštrukcie pomocou roznášacích
roštov. UVedená zmena má vplyv na cenu (práce naviac) a termín podra zmluvy., počas búracích prác boli pod póvodnou podlahou nájdené staré nepoužívané
ener8okanály čo predstavuje rozdiel medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou.
odstránenie týchto energokanálov má vplyv na cenu (práce naviac) a termín podra zmluvy.

- zmena v,ýrobcu vzduchotechnických jednotiek pri dodržaní kvality. Uvedená zmena nemá
vplyv na cenu a termín podra zmluw.

- zmena \^/robcu tepelnej izolácie a hydroizoláci€, Uvedená zmena má vplyv na cenu (zlava
z ceny), bez zmeny termínu podťa zmluvy.

- počas búracích prác bolo zistené, že póvodný strop pod kuchyňou je staticky nevyhovujúci.
Po obhliadke projektant navrhol realizovať zosilnenia stropu. Uvedená zmena má vplyv na
cenu (práce naviac)a termín podra zmluvy.

- počas realizácie stavebných prác a ich kooridnácie 5 dodáVkou technológie práčovne
vznikla požiadavka vytvoriť servisný priestor medzi práčkami. Projektant navrhol vybúrať
a stužiť (Upraviť) časti p6vodných pilierov. Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce naviac)
a termín podla zmluvy.

- pri búracích prácach bol zistený rozdiel medzi pro.iektovou dokumentáciou a skutočnosťou
v skladbe strechy, kde sa nachádzala aj vrstva betónu a siporexo\^rch tvárnic ktorá bude
odstránená a Vznikne nová skladba strechy, Uvedená zmena má vplw na cenu (práce
naviac) a termín podra zmluvy.
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pri realizácii diela bol zistený rozdiel medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou v
spósobe napojenia plynovej prípojky, Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce naviac)

a termín podra zmluW.
počas búracích prác podhíadU v kUchyni bolo zistené, že sa v podhrade nachádZa di8e§toí
(vzuchotechnické potrubia) ktoré boli omietnuté v hrúbke 4-6cm a Wstužené sietbvinou

{6, Podhlad 5 di8estorom (Vzuchotechnické potrubia) s príslušenstvom bolo potrebné
demontovať. odstrániť z dóvodu kolizie s budúcou vznuchotechnikou a rozvodmi. uvedená
zmena má vplyv na ceňu (práce naviac)a termín podra Zmluvy.
po odstránení podlaho\^ích vrstiev na 1,NP bolo zistené, že podkladný betón je
nevyhovujúci na realizovanie hydroizolácie, preto stavebný dozor požadoval zrealizovať
naviac vyrovnávajúci poter. Uvedená zmena má vplyv na cenu {práce naviac) a termín
podra zmluVy.
zámena podlahového systému v miestnosti archívu. Uved€ná zmena má Vplyv na cenu
(práce menej, zlava z ceny), bez zmeny termínu podra Zmluvy.
zámena cementového poteru za betóno\^i poter pre dodržanie spádovania. Uvedená
zmena nemá vplyv na cenu a termín podra zmluvy-
po odstráneni podlaho\^ich vrstiev na 2.NP bolo zistené, že pod podlaho\^i systém
UNCRETE nie je Vhodné reaIizováť WrovnáVájúci poter, preto stavebný dozor požadoval
zrealizovať vyrovnánie plastbetónom, Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce naviac)
a termín podra zmluvy.
rozsah (V,ýmera) \^ýbúraných vrstiev strechy bol určený stavebným dozorom oproti roz§ahu
uvažovanému V projektovej dokumentácii (bola ponechaná póvodná vyspádovaná vrstva
strechy). Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce menej, zíava z ceny), bez zmeny
termínu podra zmluvY.
rozsah (,lýmera) výbúraných omietok bol uíčený stavebným dozorom oproti íozsahu
uvažovanému v projektovej dokumentácii. Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce
naviac) a termín podra zmluvy.
počas \nýkopo\^ých prác na Vonkajšej splaškovej a daždbvej kanalizácii bolo stavebným
dozorom zistené nevhodné zloženie v}rkopovej zeminy na spátný zásyp tak ako bolo
uvažované podla rn/kazu rnýmer a projektovej dokuemntácii. zmena zásypového materiálu
za štrkodrvu má vplyv na cenu (práce naviac), bez zemnytermínu podra zmluvy.
počas búracích prác bolo zistené, že V miestnosti údržby je obvodová stena staticky
narušená aje nutná jej celková oprava podra návrhu projektanta. Uvedená zmena má
vplW na cenu (práce naviac), bez zemny termínu podra zmluW,
dodávka a montáž nov,rch požiarnyh rebríkov z dóvodu, že póvodné nezodpovedajú
5účasne plátným právnym predpisom v slovenskej republike. Uvedená zmena má vplyv na
cenu (práce naviac), bez zemny termínU podra ZmluW,
počas búracích prác boli zistené na mdziokenných pilieroch v kuchyni trhliny, ktoré
projektant navrhol sanovať spdsobom rozdielne oproti projektovej dokumentácii. sanácia
trhlín má Vplyv na cenU (práce naviac), bez Zemny termínu podra zmluvy.
zámena V,ýrobcu fasádnej omietky. Uvedená zmena nemá Vplyv na cenu a termín podra
Zmluvy.
doplnenie ocerovej konštrukcie (uýmien) do priečok a stropov pre Vzduchotechniku,
Uvedená žmena má vplyv na cenu (práce naviac)a termín podra zmIuW.
sanácia vlhkého muriva na severozápadnej strane budow. Uvedená zmena má vplyv na
cenu (práce náviac)a termín podra ZmluW.
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kamero\^/mi skúškami bolo zsitené poškodenie existujúcej dažďovej a splaškovej
kanalizácie a vžnikla potreba rekonštrukcie. Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce
naviac)a termín podra ZmluW,
naviac záchytná mriežká do dažďo\^/ch žrabov. Uvedená žmena má vplw na cenu (práce
naviac), bez zemny termínu podra zmluvy,
v projektovej dokumentácii bolo uvažované 5 kotvenim do železobetónového stropu, píičom
podra skutočnostije strop keramichý, je dóvod na zmenu kotviaceho systému do stropu,
Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce naviac)a termín podra zmluW,
naviac úprava podkladu pod poter v kuchyni m.č, o,o4 štrkodrvou. Uvedená zmena má
Vplyv na cenu (práce naviac), bez zemny termínu podra zmluw,
naviac protidažďová žalúzia, Uvedená zmena má vplw na cenu (práce naviac), bez
zemny termínu podra zmluvy,
naviac 1pivničný svetlík. Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce naviac), bez
zemny termínu podra zmluW.
zámena asíaltu za zámkovú dlažbu na chodníkoch. Uvedená zmena nemá vplyv na cenu
a termín podla zmluW.
v,ýmena nepoužiterných radiatorov za nové. Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce
naviac), bez zemny termínu podra zmluvy.
posun iestvujúcich rozvodov kúrenia v dÍžke cca. 140m z dóvodu kolízie pri otváraní okien
a vzduchotechniky, Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce naviac) a termín podra
ZmluVy,
zmenu trasovania zdravotechniky a z uvedeného dóvodu realizácia jadrového vřtania
naviac, Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce naviac) a termín podra zmluW.
naviac osadenie sifónov, Uvedená zmena má vplyv na cenu (práce naviac), bez
zemnytermínu podra zmluw.

4. Vzhradom na ustanovenie § 340 zákona č. 513/1991 Zb. obchdoného zákonníka sa po
vzájomnej dohode Zmluvné strany dohodli na zmene prvej vety článku V. bod 5.12 zmluw,
pričom žvyšné vety predmetného bodu zostávajú V platnosti bez 2meny.

5. Vzhradom na vyššie uvedené, Zmluvné strany 5a rozhodli vsúlade s obsahom zmluvy a ich
predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento
Dodatok k zmluve. zmeny Diela sú v súlade § § 18 ods. 3 žákona č. 34312075 z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplneóí niekton/ch zákonov, hodnota všetkých zmien je nižšia ako
finančný limit podra § 5 ods. 2, zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty póvodnej zmluvy kedže ide
o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

článok ll.
PREDMET DODATKU

1,1 Mení sa bod 5.1. zmluW, ktorého póvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

"5.7 zmluvné strony sa dohodli v zmysle § 3 zókono č. 78/1996 z.z. o cenách v znení neskoršich
predpisov na cene zd celý predmet zmluw:
spolu bez DPH
DPH 20%
spolu

2 063 905,76 eul
412 781,15 eur

2 476 686,97 eur."

1.2 Mení §a bod 5,12, zmluw, kto.ého póvodný t€xt 5a nahřádza nasledovným textom:
,,5,12 Foktúra je splotnó do 30 dní od jej doručenio objednóvotelovi.''

,{*'



1.3 Mení sa bod 6.1. zmluvy, ktorého póvodný text sa nahřádza nasledovným t€xtom:
.6.7,, zhotovitel sa zaýózuje poskytnúť plneníe predmetu Zmluvy v časovom harmonogrome,
ktorý bude obohtrgnne od,úhlo,ený o podpísoný pri podpi|e zmluw, nojnesk'r všdk do g1.8.2o2o.
Po nadobudnutí účinnosti zmluvy so uskutočhí odovzdanie itaveniska Óbjednóvateťom o plevzotie
stqýeniska zhotovitelom. o tejto skutočnosti vykonajú zmluvné strony zápis, Hormonogrom pod|apNej vety bude tvoriť neoddetiteínú súčasť zmluvy ako súčosť príl;hy č. g k tejto zmluve.
Nedodržqnie hqrmonogrgmu bude považované za podstotné porušenie Zmluvy.''

čHnok lll.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENlA

2.2 ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostáVajú nezmenené.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnost dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne
účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenja na Webovom sídle
objednávatera. objednáVateť zverejní zmluvu a tento Dodatok bezodkladne po ich podpise.

2.3 Neoddeliteťnú súčasťtejto Dodatku tvoria prílohy:
a) Príloha č. 1 - Technická a cenová špeciíikácia predmetu Dodatkub) Príloha č, 2 - Projektová dokumentácia
c) Príloha č. 3 - Harmono8ram

2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdržípo dve vyhotovenia,

2,5 zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok rjadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne
a vážne ho na znak súhlasu Vlastnoručne podpisujú,
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Komplexná rekonštrukcia stravovacej
prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane

strech
aexnnr u tÁc lA zM EN ovÝc H LlsTov

1 Zámena ,lýrobcu obklaóóvi diEiE6 0,00 €
2 zámena materiálu sklenej výplrle -1 524,56 €
3 zmena označenia práčky a sušicky 0,00 €
4 Rošt pod práčka a mangel 2 4oa,16 €
5 základy a energokanálv podlahe 502668€
9
!
9

zámena v,i,robcu VzT jednotiek 0,00 €
Zámena \^irobcu tepelnej izolácie a hydroizoláciiiř-i| _í 000,00 €
aosilnenie stíopu pod kuchyňou 5677 16€
Uprava slenových pilierov v Práčovni 964,87 €

10

1,1

Búranie slrešných vrstiev 24 290,7a €
so 03 _ Vonkajšie lozvody plynu - ostry píepoj 516240€

12 Demontáž digestora 3 570,17 €
í3 Vyrovnávajúci poter v kUchyni 5 481,00 €
14 Zámena omietky za predsadenú stenu 0,00 €
í5 zámena podlahového systému Maste-Ól-t szlÁ Mí7185G.

0.34 _1 834,96 €
Zámenacemenlovéhopoteruiábetónov,i-nov,i,poter 0,00 €

17 Dorovnanie výškových rozdieloy ploáýiiástbetónom 251 ,64 É
í8 Rozdiel v skutočných výme-actr stňsnetro}Esta op-6Í!iEi

_5 853,11 €
í9 odpočet a prípočet búrania omietok okreň mč, o,34 5 058,05 €
20

Odvoz nepoužiteíného vYkopku nJilEii[i3§|EnáiEáBfrF
potrubí 9 017,28 €

21 Oprava íasádnej steny v miestá údE6i 7 422,05 É
D+i,,l požiarne rebríky 5 263,00 €

23 Sanácia trhlín strešnej nadsGvbýIiiŇÉ 1 887 ,24 €
24 zámena v,irobcu fasádnei omieiiý 0,00 €
25 Doplnenre OK výmien do priéioiiiř6iŇ 3 947,76 c
26 Sanácia vlhkétro muriva ni sevěEZiliiij stran-e 55 129,07 €

Rekonštrukcia dažďovei a sPlaškovej kanalizáaie 34 185,25 €
28 záchytná mriežka do da:awýcr, zralou 549,50 €
29 4mena kotviaceho syslému dÓTéraňlii3Fo stropu l 860,00€
30 úprava podkladu pod poter v kuirlyni-mč. 0,0n 3 322"11 É
3í píotidažďová žalúzia 248,53 €

q9plnenie piVničného svetlíka 718,02 €

a Zámena asíalíu za zéfikovú dlažbl na cho-dníkoch 0,00 €
Výmena poškodených íadialoro' 10 999,31 €
Posun jestvujúcich rozvodov kúrenia 22 612,24 €

36 Jadrové vftanie 2 402,40 €
37 vsadenie sifónov 675,00 €

celkom za zmenové listy bez DPH 2o7 917,o4 C




