
Dodatok č. 4

k zmluve o dielo zo dňa 23.12.2019 v znení Dodatoku č. 1zo dňa 23.12.2020, Dodatku č. 2 zo dňa
22.6.2020 a Dodatku ě.3 zo dňa 24.7.2020 {d'alej len ,,Zmluva") uzatvorenej v zmysle § 536 a

na5l, zákona č. 513/1991 zb, obchodného zákonníka V znení n€5koíších predpisov (d'alej

len,,obchodný zákonník"| a zákona 343/2or5 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni
niektorých 2ákonov (d'alej len ,,zvo" alebo ,,zákon o verejnom obstarávaní")

(d'alej len,,Dodatok")

článok l.
ZMIUVNÉ STRANY

1, Názov or8anizácje: Nemocnica § poliklinikou Myiava
sídlo or8anizácie: staromyjavská 59. 907 01 Myjava
Štatutárny orgán: MUDr. Henrich Gašparík, PhD. -riaditerNsP Myjava
lčo: oo 67072I
DlČ: 2021039988
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: sK98 8180 0000 0070 00510627
zá5tupca 5plnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: M8r, Tomáš Baláž
b) a technických: lnB. Roman sabadka

(ďalej len "objednáVater")
a

2. Názov: Keraming a.§.

Sídlo: Jesenského 3839, 911 01Trenčín
Štatutárnyorgán; DušanJasečko,predsedapredstavenstva
Zapísaná v: os obchodný re8ister Trenčín, odd. 5a, vl. č. 10284/R
|Čo: 31431 968
Dlč: 2020384531
lč DPH: sK 2020384531
Bankové spojenie: vÚg, a.s.

IBAN: sK 83 0200 0000 0025 2532 5456
zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: lng. Dušan Jasečko - predseda predstavenstva

b)technických: ln8. Vladimíí Kosa, projektový manažér
ln8. Viliam Králik, riaditerdivízie L

číslo telefónu: 03216529109
Email: keraminq@keraming.sk

(d'alej len "zhotoviter a spolu 5 objednávaterom d'alej len "zmluvné strany")



1,

z.

PREAMBULA

Nakolko objednávater podra bodu 6.9. Zmluvy písomne vyzval zhotovitera (zápisom

v stavebnom denníku dňa 14.8,2o2ol na prerUšenie zhotovenia Diela v záujme predchádzania

vzniku škód na zdraví a majetku objednávatera (kedže do dnešného dňa nebolo ukončené

V€rejné obstaíávanie na predmet zákazky ,,KompIexná rekonštrukcia 5travovacej prevádzky,

kuchyne a práčovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne" označenej vo Vesníku č, č, 109/2020

zo dňa 21.o5.2o2o pod značkou 2o6oo-MsT) sú práce na dokončení kuchyne na Diele dňom

21.8.2o2o prerušené, pričom zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter práce dokončí na

základe písomného pok\/nU stavebného dozora. objednávater konštatuje, že práce na

dokončení kuchyne bude možné dokončiť V septembri 2020.

Vzhradom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany rozhodli vsúlade sobsahom zmluvy a ich
predchádzajúcich rokovaní. berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento

Dodatok k zmluve.

článok ll.
PREDMET DODATKU

t.1 Mení sa bod 5,11. zmluw, ktorého póvodný text §a nahrádza nasledovnÝm textomi

,,5.11, Foktúro vystavenó zhotoviteíom musi obsohovoť všetky nóležitosti daňového doklodu

; súbde s ptotnou právnou úploýou sR v rozsohu minimálne 20% z ceny predmetu Zmluvy (netýko

so poslediej foktúry). Jej neoddeliteínú p lohu budú týoriť súpis vykononých ídktuloýoných próc

o protokol 
- 
vykononých prác. zo potvrdený súpií vykonaných íokturovoných próc a protokol

vykononých próc sa považuje toký, ktorého kOždá strano ie potvrdenó pečiotkou o podpisoň koždei

zúčostnéne] strony o stavebným dozorom. Poslednú íaktúru zhotovitel vyhotovi po protokolórnom

odovzdoní kompletného Dietq. zhotovitel zqšle objednóvqtelovi t originóly plíslušnej íaktúry a

zoýdzuje so n0 požíoddnie objednóvótelo vystoviť ý odóvodnených pipadoch dblšie oriqinóly

dotknutej íoktúry.

1.2 Mení sa bod 5.1. zmluvy, ktorého póvodný text §a nahrádza nasledovnÝm textom;

,,6.7. zhotovitel so zqvtjzuje poskytnúť ptnenie píedmetu Zmluvy v termíne do 37,8,2020, pričom

Zmluýné ltruny sq dohodti, z dóvodu prerušenio prác no Díele dňom 21,8,2020, že zhotoýitel

zostóvojúce pláce (nóšldpnó vrstva podlahy ucrete o dokončenie ýýu,tných bodov v kuchyni) no

Diete dokonči no zóklode písomného pokynu stovebného dozora, ktory bokyn) stoýebný dozor dó

zhotovitelovi nojneskór 15.g,2o2o o zhotoýitel oznómi nqjskorši deň nástupu no dokončenie próc,

ktotých reolizó;io bude 10 dní, Ak stdvebný dozor nedó zhotoviteťovi písomný pokyn no

pokročovanie próc, do j0.9.2020, zoý.jzuje 50 objednóýotel čosť Diela prevzioť, ale zhotovitel je

povinný zostóvajúce práce dokončiť no zóklode písomného pokynu stavebného dozoro v lehote
'nolneskór e0 ání odo dňo vydonio pisomného pokynu ,tdvebného dozoro" Ku dňu tokto

oáovzdone1 čosti Dieta je Zhotovitel opróvnený vyhotoviť súpis uykonaných próc o protokol

,iiororýin prar, ktorý i p pade potvrdenia stoýebného dozoro o Objednóvateťq bude slúžiť oko

podktod' k Jokturócii. Po nddobudnutí účinnosti zmluvy so uskutoční odovzdonie stqveniskq
'objednóvatelom 

o prevzatie stavenisko Zhotovitelom, o tejto ikutočnosti vykonajú zmluvné struny

,ópír. Hor.onogrorn podlo pruejvety bude tvoriť neoddelítelnú súčosť zmluvy ako súčosť P lohy č,

s k t"Ío z.urě. u"dodržonie homonogromu bude považovoné za podstotné porušenie Zmluvy,'



článok lll.
ZÁVEREčNÉ U5TANoVENlA

2,2 ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie 5ú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a píáVne
účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na Webovom sídle
objednávatera. objednávateť zverejnízmluvu a tento Dodatok bezodkladne po ich podpise,

2.3 Tento Dodatok je Vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží
po dve vyhotovenia.

2.4 zmluvné strany Vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne
a Vážne ho na znak súhIa§! vlastnoru&|e podpi5ujú.


